



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPSTINA KAÇANIK



Data	30.07.2024	Vendi	Kaçanik
Org.		Numri	Shtoiço
	01-370/01-		17883/24



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal Kaçanik



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-10600 të datës 08.05.2024

E përpiluar më 11.07.2024 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe NTSH "AR DRITI nga ferizaji te cilen e përfaqson **Nehat Dalloshi** në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë "**Renovimi i tualeteve në objektin e Administratës Komunale**" lidhur më dt. **08.05.2024**. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontrktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aprovimin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin "Renovimi i tualeteve në objektin e Administratës Komunale"**, puna shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **1,550.00€** dhe me fjalë (**Njëmijëepesëqindëepesëdhjetëeuro**), duke përfshirë të gjitha taskat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi. Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivishtë kushtet e Kontratës dhe KVK mbesin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aprovimi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP deh publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negocuar dhe zotimi i mjeteve për kete destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.31.07.2024 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është 10 ditë pune.

IV

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

V

Dispozitat të kontratës bazë mbesin të pa ndryshuara..

VI

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.


KONTRAKTUESIT:

Kaçanik: 30.07.2024

PËR :

NTSH "AR - DRITI "

Nehat Dalloshi





Për : KK.-Kaçanik

U.d. Menagjerit të Prokurimit

Izahir Kuka



Renovimi i Toaletesve - punët shtesë					
Punët e qeramikes					
Nr.	Lloji i punëve	Njesia	Sasia	Grimini	Totali
3					
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes 60*120 cm në muret e sanitarieve h=2,9 m, pllakat duhet te jene kualitative te prodhuesve spanjoll apo Italian montimi behet me ngjites. Pllakat të vendosen me fuge, ngjyrot caktohen sipas zgjidhjes se investitorit. Ne llogari hynë te gjitha punimet perqellose bashke me punimin e kendeve ne vendet e caktuara nga i njeiti prodhues	m ²	62	25.00	1,550.00 €
Totali 3:					1,550.00 €
REKAPITULIM					
3	Punët e qeramikes				1,550.00 €
TOTALI:					1,550.00 €



Handwritten signature