



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPSTINA KAÇANIK



Data	21.12.23	Vendi	KAÇANIK
Nj. org.		Numri	
	01		370/01-32834-1

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-26124 të datës 05.10.2023

E përpiluar më 21.12.2023 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. Shefket Koxha , Menaxher i Zyrës së Prokurimit “Edona” shpk” nga Ferizaji te cilen e përfaqson Arlind Bytyqi i autorizuar në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë “Rregullimi i varrezave te deshmorëve dhe Veteranëve të UÇK-Së”-puna shtesë e lidhur më dt. 05.10.2023. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontrktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aproximin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin** “Rregullimi i varrezave te deshmorëve dhe Veteranëve të UÇK-Së”-puna shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej 6,092.30€ dhe me fjalë Gjashtëmijëenandhjetëedeyeuro dhe 30centë, duke përfshirë të gjitha taskat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi. Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivisht kushtet e Kontratës dhe KVK mbesin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aproximi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negocuar dhe zotimi i mjeteve për këte destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.21.12.2023, dhe dinamika e kryerjes se punive zgjatet edhe për 5 ditë pune.

IV

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

V

Dispozitat të kontratës bazë mbesin të pa ndryshuara..

VI

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.

KONTRAKTUESIT:

Kaçanik: 21.12.2022

PËR :

“Edona” shpk” nga Ferizaji

Arlind Bytyqi



Për : Kk-Kaçanik

Shefket Koxha




PARAMASA ME PARALLOGARI- PUNA SHITESË
Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe veteranëve të UÇK-së

E. Pllaka përkujtimore te Varrezat e Dëshmorëve					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
	Thyrja, demolimi i betonit te armuar me makineri adekuate(çekan), ne llogari hyn edhe largimi i materialit te demoluar deri ne deponi.	orë	12.00	120.00 €	1,440.00 €
	Sanimi i varrezave ekzistuese te deshmorëve duke perfshire pllaken e granitit, mbushjen me silikon dhe llaqin adekuat sipas nevojës.	copë	7.00	50.00 €	350.00 €
4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksione 0-31 mm, nën pllakën e themeleve dhe për mbushjen brenda hapësirës së mureve të betonit.	m ³	1.76	15.00 €	26.40 €
5	Furnizimi, transporti, hedhja në vepër dhe vibrimi i betonit, për punimin e mureve dhe themeleve nga betoni duke përfshirë dhe punën e kallëpeve. Betoni duhet të jetë i klasës C30/37.	m ³	5.42	85.00 €	460.70 €
6	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës S500.	kg	348.00	1.00 €	348.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi pllakave të granitit natyral me ngjyrë të zezë me trashësi t=2.0 cm, duke përfshirë edhe përpunimin e këndeve. Në llogari hyn ngjithësi adekuat për përdorim të jashtëm dhe fiksimi me bulona te muret me lartësi të madhe.	m ²	17.36	140.00 €	2,430.40 €
8	Sigurimi, transporti dhe lryja e mureve te cilat do te mveshen me granit me kontaktbeton.	m ²	177.58	0.50 €	88.79 €
				Totali E:	5,055.50 €

B. Rregullimi i hartës së Shqipërisë					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
11	Sigurimi, transporti dhe mbushja me material llaq Dast 3000 ose te ngjashme per kufizimin e këndeve ne mes betonit dhe pllakave te granitit.	m'	514.00	1.20 €	616.80 €
				Totali E:	616.80 €

D. Punët tek lryja e varrezave					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total

5	Demolimi i kubëzave të betonit dhe pllakave të gurit në hyrje të varrezave dhe montimi i sërishëm i tyre pas përfundimit të punimeve.	m ²	28.00	15.00 €	420.00 €
				Totali D:	420.00 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM		
E.	Pllaka përkufjimore të Varrezat e Dëshmoreve	5,055.50 €
B.	B. Rregullimi i hartës së Shqipërisë	616.80 €
D.	D. Punët tek hyrja e varrezave	420.00 €
Gjithsej:		6,092.30 €

Vërejtje
Të gjitha çmimet e pozicioneve janë të llogaritura me TVSH.
Në të gjitha pozicionet nënkuptohet furnizimi dhe transporti i të gjitha materialeve duke e llogaritur edhe punën për realizimin e pozicionit, më të gjitha elementat përcjellëse.
Të gjitha materialet para përdorimit duhet të prezentohen për miratim nga organi mbikqyrës.
Punëkryesi duhet që me kujdes të realizoj punën, pasi për çdo dëmtim të instalimeve (ujësjellësit, kanalizimit, errmës, etj.), i bartë shpenzimet për rregullimin e defektave eventuale.
Punëkryesi i bartë shpenzimet për të gjitha atestatet e materialeve dhe ekzaminimeve të cilat nevojiten në këtë rast dhe atestatet dhe ekzaminimet shtesë të cilat kërkohen nga organi mbikqyrës.
Gjatë punimeve punëkryesi është i obliguar të vendos shenjat për punime në rrugë dhe organizimin e trafikut.

Menaxheri i projektit:

Punëkryesi:

