



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

S	I	Data	02.04.2025	Vendi	Kaçanik	Ko
	Nj. org.		Numri		Shtojcë	
	01-370/01-7109/25					

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-16869 të datës 18.07.2024

E përpiluar më 02.04.2025 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe **“REMA KOMPANI” Shpk** nga Kaçaniku te cilen e përfaqëson **Arbërie Zharku** në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë **“Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve Urbane”- Kaçanik**, lidhur më dt. **18.07.2024**. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontrktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aprovimin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin “Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve Urbane”- Kaçanik**, puna shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **14,700.00€** dhe me fjalë **(Katërmbdhjetëmijëeshtatëqindëeuro)**, duke përfshirë të gjitha taksat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi.
Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivisht kushtet e Kontratës dhe KVK mbesin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aprovimi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP deh publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negociuar dhe zotimi i mjeteve për kete destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.03.04.2025 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është 20 ditëve.

IV

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

V

Dispozitat të kontratës bazë mbasin të pa ndryshuara..

VI

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.

K O N T R A K T U E S I T :

Kaçanik: 02.04.2025

PËR :

“REMA KOMPANI “ Shpk
Arbërie Zharku



Për : KK.-Kaçanik

U.d. Menagjerit të Prokurimit
Izahir Kuka



Paramasa dhe Paralogaria e Punëve shtesë;**Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve urbane, Kaçanik**

II	Shtresa e sipërme				
4	Sigurimi, transporti, shtrimi dhe ngjeshja e shtresës së Asfalt-betonit me fraksion AB16 me trashësi t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Llogaria të bëhet në m ² të sipërfaqes se asfaltit të shtruar	m ²	1050.00	14.00 €	14,700.00 €
Gjithsej II:					14,700.00 €

Rekapitulimi

II.	Shtresa e sipërme	14,700.00 €
-----	-------------------	-------------

Totali:	14,700.00 €
----------------	--------------------

Menaxhri ;
Rakip Vishi





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **REMA KOMPANI SH.P.K. , Doganaj, Fusha e Pajtim, P.N. Kacanik**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Rregullimi dhe asfaltimi i rrugeve Urbane (Aneks Kontratë)
Numri i Prokurimit: 652-25-1916-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje mije e Kater qinde e Shtatedhjete 1,470.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **1,470.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **60 ditë prej 02.04.2025 deri më 01.06.2025**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve



Emri i bankës ose i institucionit financiar
detyrues: **Ferizaj**

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistratja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
02.04.2025