



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



I	Data	23.07.25	Vendi	KAÇANIK
Nj. org.	Numri	Shtojcë		
01	370/01	17356		-1



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal Kaçanik

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-28699 të datës 12.11.2024

E përpiluar më 23.07.2025 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe NNP “ATC COM” Shpk nga Kaçaniku te cilen e përfaqson **Arben Murseli** në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë “Ndërtimi i urës mbi Lumin Nerodime – Faza e Dytë, lidhur më dt. 12.11.2024. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontrktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aprovimin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin “Ndërtimi i urës mbi Lumin Nerodime – Faza e Dytë, puna shtesë.**

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **6,786.49€** dhe me fjalë (**Gjashtëmijëeshtatëqindëtetëdhjetëegjashtëeuro e 49/100centë**), duke përfshirë të gjitha taksat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi. Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivisht kushtet e Kontratës dhe KVK mbesin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aprovimi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negociuar dhe zotimi i mjeteve për këtë destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt23.07.2025 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është 10 ditëve.

IV

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

V

Dispozitat të kontratës bazë mbasin të pa ndryshuara..

VI

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.

KONTRAKTUESIT:

Kaçanik: 23.07.2025

PËR :

NNP "ATC COM" Shpk
Arben Murseli



Për KK.-Kaçanik
U.d. Menagjerit të Prokurimit
Izahir Kuka



PARAMASA PER PUNE SHITESH					
NDËRTIMI I URËS MBI LUMIN NERODIME FAZA E DYTË					
Nr.	Pozicionimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
2.00	Punët e Dheut				
2.5.	Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i mbushjes me gure e zhavorr (0-31 mm) në trupin e rrugës, në oborrin e ETC-se. Ngjeshja e materialit bëhet në shtresa me trashësi 30cm, me MV>60Mn/m²	m³	66.00	13.00	858.00
Gjithsej 2					858.00
3.00	Punët e gureve, betonit dhe armaturës				
3.3.	Furnizimi i materialit dhe punimi i mureve me gure, për shtegun e kembesoreve që lidh urën me shetitoret e lumit. Murosja e gureve bëhet me llaç çimentoje 1:3	m²	43.50	90.00	3915.00
Gjithsej 3					3915.00
5.00	Punët e asfaltit				
5.1.	Furnizimi me material dhe asfaltimi me bituzhavor (0-16mm) me trashësi 7cm, në pjesën lidhëse të rrugës me urën, në të dy anët e saj.	m²	38.27	10.00	382.70
5.2.	Furnizimi me material dhe asfaltimi me asfaltbeton (0-11mm) me trashësi 4cm, në pjesën lidhëse të urës me rrugën, në të dy anët e saj.	m²	141.47	7.00	990.29
5.4.	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës së asfalt betonit (0-11mm), me trashësi 5cm në trotualet e urës.	m²	24.05	10.00	240.50
Gjithsej 5					1613.49
9	Gypat për instalime				
9.1.	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave PVC Ø100mm, për vendosjen e instalimeve të ndryshme, gypat mbeshellen me rere Ø4mm. Këtu hyjnë edhe punimi i shtresës së betonit të thjeshtë deri 5 cm.	m'	40.00	10.00	400.00
Gjithsej 9:					400.00
REKAPITULIM					
2	Punët e Dheut				858.00
3	Punët e gureve, betonit dhe armaturës				3915.00
5	Punët e asfaltit				1613.49
9	Gypat për instalime				400.00
Total:					6,786.49 €

11.03.2025

3D Projekt Sh.P.K.

Punëkryesi :
"ATC COM SHPK "

Menagjer i projektit:
Shkodran Sopa



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001236278

Për

KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

ATC COM SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndertimi i Ures mbi Lumin Nerodime- Faza II-te, (Aneks Kontrate).

të dhënë me numrin e Prokurimit

652-25-5624-5-3-5

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

680.00 €

Gjashtë Qind e Tetëdhjetë Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumatat brenda limiteve të

680.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

22.07.2025

deri më

21.09.2025

Lëshuar në

Prishtinë

datë

22.07.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës