



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



I	Data 29.07.2025	Vendi KAÇANIK
Nj. org.	Numri	Shtojcë
	01-370/01-18003/25	



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal Kaçanik

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-9625 të datës 25.04.2023

E përpiluar më 29.07.2025 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe NTSH “AR DRITI nga ferizaji te cilen e përfaqson **Nehat Dalloshi** në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë “Ndrtimi i shkallëve për ngjitje mbi Gurin e Shpuar, lidhur më dt. 25.04.2023. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontrktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkeses nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aproximin e kërkeses nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin “Ndrtimi i shkallëve për ngjitje mbi Gurin e Shpuar, puna shtesë.**

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **20,707.17€** dhe me fjalë (**Njëzetë mijë e shtatë qind e shtatë euro e 17/100 centë**), duke përfshirë të gjitha taskat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi. Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivisht kushtet e Kontratës dhe KVK mbasin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aproximi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negocuar dhe zotimi i mjeteve për këtë destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.30.07.2025 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është 20 ditë kalendarike.

IV

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

V

Dispozitat të kontratës bazë mbetin të pa ndryshuara..

VI

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.

KONTRAKTUESIT:

Kaçanik: 29.07.2025

PËR : NTSH "AR - DRITI "

Nehat Dalloshi



Për : KK.-Kaçanik

U.d. Menagjerit të Prokurimit

Izahir Kuka



PARAMASA E PUNËVE SHITESË			
Titulli i projektit: NDËRTIMI I SHKALLËVE PËR NGJITJE MBI GURIN E SHPUAR			
Numri Identifikues: 655-23-1589-521 (KA 652/23/010/521)			
PËRSHKRIMI I PUNËVE	sasia	çmimi njësi me TVSH	çmimi total

2	PUNET E DHEUT DHE ZHAVORIT	sasia	çmimi	çmimi total
2.1	Gërmimi i I gjere I dheut me thellsi prej 0-300cm të kategorisë II, IV, V dhe VI , planifikimi me precizitet +5cm me trashësi dhe formë varësisht prej prerjeve tërthore dhe largimi I dheut në deponi të autorizuar me largësi max 1km.	706.00	6.00	4,236.00
Gjithsejt				4,236.00

3	PUNET E GURIT			
3.4	Furnizimi , transporti, vendosja në veper e pllakave nga guri natyral i përpunuar të lidhur me llaq çimentoje me raport 1:2 për punimin e pushimoreve dhe pllatove me trashësi t=5-10cm.	369.94	30.00	11,098.20
Gjithsejt				11,098.20

4	PUNET E BETONIT DHE ARMATURËS			
4.1	Furnizimi, transporti, vendosja në veper dhe kompaktimi i betonit për muret gjatësore me dimensione sipas projektit me klas C25/30.	59.36	80.00	4,748.80
4.2	Furnizimi , transporti, pregaditja dhe vendosja në veper e armatures S500B për gjitha muret gjatësore.	624.17	1.00	624.17
Gjithsejt				5,372.97

R E K A P I T U L I M I	
2. PUNET E DHEUT DHE ZHAVORIT	4,236.00 €
3. PUNET E GURIT	11,098.20 €
4. PUNET E BETONIT DHE ARMATURES	5,372.97 €
Shuma:	20,707.17 €

Punëkryes:
N.T.SH "AR-DRITI"



Menaxher i projektit :

Arian TENEQJA _____

Date: 18.12.2024



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.T.SH. AR-DRITI , RR.G.G.SYLEJMANI Ferizaj**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndërtimi i shkallëve për ngjitje mbi Gurin e Shpuar.
Numri i Prokurimit: 652-25-4416-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dy mijë e e Shtatedhjetë e Shtatedhjetë e Dy 2,070.72 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **2,070.72 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **60 ditë prej 29.07.2025 deri më 27.09.2025**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe vulë e Garantuesve
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY
Emri i bankës ose i institucionit financiar
dhe: Ferizaj
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistrallja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
29.07.2025