



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Komuna e Kaçanikut
Opština Kaçanik
Municipal Kaçanik

Data	16.07.23	Vendi	Kaçanik
Nj. org.	01	Numri	370/01-17973-1
		Shtojcë	

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

I KONTRATËS BAZË MBI KRYERJEN E PUNËVE me 01.NR.370/01-20727 të datës 20.08.2025

E përpiluar më 16.07.2026 në mes të Komunës së Kaçanikut- Zyrës së Prokurimit ,të cilën e përfaqëson z. **Izahir Kuka** , u.d. Menaxher i Zyrës së Prokurimit dhe “**Kushtrimi NM Sh.p.k** nga Vitia përfaqësuar nga i autorizuari **Kushtrim Misini me nr. Personal 1176336842** në cilësinë e kryesit të Punëve.

I

Duke pasur parasysh se palët kanë lidhur kontratë me projektin:”**Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve urbane-Kaçanik**“ lidhur më dt. **20.08.2025**. Duke u bazuar në punimet korrekte nga kontraktuesi, nevojës për punë shtesë lidhur me kompletimin e Projektit, kërkesës nga Menagjeri i Projektit dhe Kryesi i punëve për punë shtesë për kompletimin e Projektit, si dhe bazuar në Aproximin e kërkesës nga ZKA dhe Raportit të komisionit të formuar nga ZKA si dhe bazuar në LPP neni 35 të lidhim **Aneks Kontratë për Projektin “Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve urbane”**, puna shtesë.

II

Komuna e Kaçanikut- për punët e kryera sipas pikës i të kësaj Aneks kontrate,obligohet që pagesat të bëhen dhe atë në vlerë prej **14,285 €** ,me fjalë(**katërmëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e pesë eur**), duke përfshirë të gjitha taksat dhe tatimet e aplikushme bazuar në ligjet në fuqi.

Të gjitha obligimet tjera kontraktuale lidhur me këtë Projekt respektivisht kushtet e Kontratës dhe KVK mbesin kushtet e Kontratës bazë.

IV.

Aneks Kontrates i bashkangjitet Kërkesa për punë shtesë, Aproximi nga Komisioni i autorizuar nga ZKA, Njoftimi KRPP dhe publikimi i Njoftimit për udhëheqjen e Procedures se negociuar dhe zotimi i mjeteve për kete destinim.

Vlefshmëria e Aneks Kontratës fillon prej dt.17.07.2026 dhe dinamika e kryerjes se punimeve është 20 ditëve.

V

Bazë për nxjerrjen e kësaj Aneks Kontrate është kërkesa e të dyja palëve për vazhdimin e kontratës dhe Aprovimit nga ZKA-se, njoftimi i KRPP-se me form standard dhe publikimi i njoftimit

VI

Dispozitat të kontratës bazë mbesin të pa ndryshuara..

VII

Kjo Aneks Kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit.

K O N T R A K T U E S I T :

Kaçanik: 16.07.2026

PËR:
KUSHTRIMI NM SH.P.K :
Kushtrimi Misihi



KK-Kaçanik
U.d. Menagjerit të Prokurimit
Izahir Kuka

Paramasa dhe parallogaria e punëve shtesë në kontratën në rregullimin dhe Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në pjesën urbane - Kaçanik

I Punet tokësore					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Nj.m.	Sasia	Ç.nj.	Totali
1	Shënimi i trasës si dhe përcjellja gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	600.00	0.20	120.00
2	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV, për hapjen, zgjerimin, nivelizimin dhe rrafshimin e rrugës. Në llogari hyn edhe transporti i dheut deri në vendin e deponimit, të cilin e cakton menagjeri i projektit. Llogaria bëhet për m ³ të materialit të gërmuar.	m ³	700.00	2.50	1,750.00
Gjithsej I:					1,870.00

II Shtresa e sipërme					
1	Sigurimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së gurëve dhe zhavorrit. Madhësia e gurëve deri në 15cm. Ngjeshja bëhet me mekanizim përkatës, përkatësisht me cilindër me vibrim, gjithnjë derisa të arrihet vlera e ngjeshmerise 70MPa. Llogaria të bëhet për m ³ të materialit të shtruar.	m ³	650.00	14.00	9,100.00
4	Sigurimi, transporti, shtrimi dhe ngjeshja e shtresës së Asfalt-betonit me fraksion AB16 me trashësi t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Llogaria të bëhet në m ² të sipërfaqes së asfaltit të shtruar	m ²	255.00	13.00	3,315.00
Gjithsej II:					12,415.00

Rekapitulimi Kontrata					
I.	Punet tokësore				1,870.00
II.	Shtresa e sipërme				12,415.00
Totali:					14,285.00



Menagjerët e Projektit

Ing Rakip Vishi



Objekti i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001365022

Vendi i Komunes - KAÇANIK

Vendi i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

KE PASUR PARASYSH QË

shërimi NM SH.P.K.

Vendi i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

narë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

ngjullimi dhe asfaltimi i rrugëve urbane, (Aneks Kontratë)

lhënë me numrin e Prokurimit

26-4359-5-2-5

i referencës së prokurimit)

Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin në të prokurimit;

DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

1,428.50 €

Një Mije e Katër Qind e Njëzet e Tetë Euro e Pesëdhjetë Cent

shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose

Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose

Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
 ertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha
 nat brenda limiteve të

1,428.50 €

shuma e garancisë)

është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

garanci është e vlefshme prej datës

15.07.2026

deri më

30.08.2026

luar në

Prishtinë

datë

15.07.2026

shkrimi dhe vula e Garantuesit

[Signature]

PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës